

BAB 5

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Inovasi proses monitoring pada pekerjaan jalan akses Bendungan Ameroro dilakukan dengan membuat *stripmap*. Dengan *stripmap* tersebut berisi waktu penyelesaian pekerjaan, uraian pekerjaan, volume, dokumentasi, dan mutu bahan. *Stripmap* tersebut diisi oleh petugas administrasi teknik yang dilakukan setiap hari setelah pekerjaan harian. Laporan dari pelaksana secara harian akan direkap menjadi mingguan dan bulanan sehingga terlihat lebih menarik dan efektif. Petugas adtek akan berada di bawah organisasi SOM yang setiap hari mempunyai tugas khusus mengupulkan data dari lapangan menjadi progress pekerjaan. *Stripmap* yang dibuat sudah dilakukan sosialisasi dan hasil sosialisasi menunjukkan *stripmap* memberi apresiasi dan dampak positif dalam pelaksanaan monitoring di paket pekerjaan Bendungan Ameroro.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, berikut saran yang bisa dikembangkan kedepannya seperti perlunya pelatihan atau sosialisasi SDM untuk mengelola sistem monitoring ini.