

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2020). *ANALISIS KINERJA PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONSEP NILAI HASIL (ANALYSIS OF PROJECT PERFORMANCE USING EARNED VALUE METHOD)*.
- Abimanyuaji P, M. (2021). *ANALISIS PERCEPATAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF (ANALYSIS ON SCHEDULING ACCELERATION FOR CONSTRUCTION PROJECT USING TIME-COST TRADE-OFF METHOD)*.
- Aulia, F. (2018). *ANALISIS PEGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK PEMBANGUNAN HADININGRAT TERRACE (COST AND TIME CONTROL ANALYSIS USING EARNED VALUE METHOD IN HADININGRAT TERRACE BUILDING PROJECT)*.
- Bangun, J. U. (2018). *ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA PADA TAHAP PELAKSANAAN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN METODE NILAI HASIL (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran Tower PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)*.
- Candra, W. A. (2018). *ANALISIS PERCEPATAN PROYEK PADA PEKERJAAN STRUKTUR MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA (ACCELERATE PROJECT ANALYSIS ON STRUCTURE WORK BY CRASHING METHOD WITH ADDITION OF LABOR)*.
- Hafizh, A. (2018). *ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK DALAM PROSES KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rusunami Medan)*.
- Kurniawan, A. (2017). *ANALISIS PERCEPATAN PENJADWALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK PADA PROYEK REHABILITASI SALURAN SEKUNDER KEBUNANGUNG DI KABUPATEN SUMENEP*.
- Sanjaya, I. P. A. (2019). *PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK PEMBANGUNAN RESERVOIR*.
- Santoso, W. (2017). *ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE CRASHING DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA EMPAT JAM DAN SISTEM SHIFT KERJA*.
- Satriawan, H. M. (2016). *ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASAR PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN (COST AND TIME CONTROL ANALYSIS USING EARNED VALUE METHOD IN PRAMBANAN MARKET BUILDING PROJECT AT SLEMAN REGENCY)*.
- Soeharto, I. (1999). *MANAJEMEN PROYEK (Dari Konseptual Sampai Operasional)*.