

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, G. S., & Waluyo, M. (2025). Analisis Penjadwalan Dengan Menggunakan Kurva S Pada Proyek Pembuatan Reactor Tank 30m³. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 4(1), 8–13. <https://doi.org/10.47233/jppie.v4i1.1772>
- Angelin, A., & Ariyanti, S. (2018). *Analisis Penjadwalan Proyek New Product Development Menggunakan Metode PERT dan CPM*.
- Ariana, I. K. A., & Lestari, D. A. (2023). Analisis Kinerja Proyek Optimalisasi SPAM Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan Metode Earned Value. *Journal of Integrated System*, 6(1), 87–102. <https://doi.org/10.28932/jis.v6i1.6521>
- Ariasih, N. W. D., Sitanggang, B. E. I., & Ramdan, H. (2024). PENJADWALAN FABRIKASI PROYEK TOTALLY ENCLOSED WATER AIR COOLER (TEWAC) MENGGUNAKAN METODE PRECEDENCE DIAGRAM METHOD: STUDI KASUS PT. INTAN PRIMA KALORINDO. *Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri Jurnal Taguchi*, 4(1), 42–55. <https://doi.org/10.46306/tgc.v4i1>
- Bria, M., Muda, A. H., & Lay, Y. E. (2016). *KAJIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA PROYEK KONSTRUKSI*.
- Dinas Perhubungan Aceh. (2023, November 29). *Inilah perbedaan MRT dengan LRT*. Dinas Perhubungan Aceh. <https://dishub.acehprov.go.id/2023/11/29/inilah-perbedaan-mrt-dengan-lrt/>
- Fatmawati, Firmansyah, & Sianturi, T. L. (2025). Perancangan Proyek Sistem Informasi Penjualan Printer dan Sparepart berbasis Web Menggunakan Work Breakdown Structure. *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 7(2), 274–286. <https://doi.org/10.35746/jtim.v7i2.414>
- Hendra Sunarya, M., Irwansyah, R., & Syahid Pebriadi, M. (2020). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Proyek dengan Menerapkan Perhitungan Deviasi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 4(2), 2020. <https://doi.org/10.35870/jti>
- Hidayat, A., & Ramadhany, C. (2021). *ANALISA PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG LUBUK ULAK DENGAN METODE CPM* (Vol. 07, Number 02).
- Hidayatulloh, F., & Iriani, I. (2025). Evaluasi Penjadwalan Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Cpm Pada Proyek Fabrikasi Cyclone. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.47233/jppie.v4i1.1762>

- Intan, S., Sapulette, W., & Soukotta, R. C. (2020). *Analisa Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Kota Ambon : Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya*.
- Iqbal, Shafa, A. M., & Tri, N. S. (2025). *Persepsi masyarakat terhadap LRT Jakarta fase 1B sebagai transportasi publik ramah lingkungan dan inklusif*.
- Khoerunnisa, S. P., Sari, S. I., Kamal, F., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2025). *DAMPAK URBANISASI TERHADAP TATA RUANG DAN KEHIDUPAN PERKOTAAN DI JAKARTA*.
- Kosasih, M. A. A., & Arifin, M. F. A. (2026). Analisis Waktu Pelaksanaan berdasarkan Kapasitas Produksi Alat pada Proyek Konstruksi Kereta Layang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 8187–8194. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6959>
- Kristiana, R., & Sunandar, A. (2022). ANALISIS PENGARUH PERAN STAKEHOLDERS PADA PROYEK KAWASAN HUNIAN BERBASIS PENDEKATAN RISIKO. *Jurnal Ilmu Teknik Dan Komputer*, 6(1).
- Laras, D. (2021). ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE CRASHING PADA PROYEK PEMBANGUNAN BREAKWATER PANGANDARAN. In *Hal* (Vol. 2, Number 2). <http://jurnalnasional.ump.ac.id?index.php/civeng>
- Munadia, & Gani, T. A. (2019). *Room Charting berdasarkan Pemetaan Gantt Chart pada Penjadwalan Kuliah Pengganti/Tambahan di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala*.
- Murtadho, A. M., Purwayudhaningsari, R., & Fatimah, S. (2024). PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN BAWAH TAHAN GEMPA PADA GEDUNG TERMINAL BARU DI BANDAR UDARA DEPATI PARBO KERINCI JAMBI. In *PROSIDING Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP) Tahun*.
- Nalhadi, A., & Suntana, N. (2017). Analisa Infrastruktur Desa Sukaci-Baros Dengan Metode Critical Path Method (CPM). *Jurnal Sistem Dan Manajemen Industri*, 1, 35–42.
- Ninvika, D. H., Aulia, R. R., Wulandari, Y. P., Pamungkas, B. P., & Dimas, R. S. (2021). *INTEGRASI TRANSPORTASI PUBLIK BERKELANJUTAN DI JAKARTA*.
- Nukuhehe, S., Saleh, L. M., & Gaspersz, W. (2025). *Analisis Penjadwalan Proyek Kontruksi Dengan Critical Path Method (CPM) Pada Proyek Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon*. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Nurokhman, Suryanto, Subagyo, S., & Madazzaman, W. Y. (2025). *DAMPAK TRANSPORTASI SISTEM LIGH RAIL TRANSITS TERHADAP*

- KEMACETAN LALU LINTAS DAN EMISI CARBON DI JAKARTA* (Vol. 7, Number 1). <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/CivETech/issue/archive>
- Palalangan, A. R., Thioritz, S., & Kalangi, H. T. (2024). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. NINDYA KARYA(STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMUKKULU PAKET 2 TAKALAR SULAWESI SELATAN)*.
- Pantouw, A. V. R., Waney, E. V. Y., & Peginusa, S. S. (2024). *Perhitungan Durasi Pekerjaan Struktur Atas dan Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Class Building Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara*.
- Pratama, M. R. D. (2021). *ANALISIS PENERAPAN RANTAI PASOK TERHADAP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PROYEK KONTRUKSI BANGUNAN GEDUNG X DI JAKARTA*.
- Priyo, M., & Sumanto, A. (2016). *Analisis Percepatan Waktu Dan Biaya Proyek Konstruksi Dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) Menggunakan Metode Time Cost Trade Off: Studi Kasus Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir* (Vol. 19, Number 1).
- Putra, K. A. A., Indramanik, I. B. G., & Yasa, M. S. (2020). *PENGARUH PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG TERHADAP BIAYA PELAKSANAAN*.
- Putra, P. (2025). *Pengendalian Waktu Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas* (Vol. 2, Number 1). <https://litera-academica.com/ojs/litera/>
- Putri, F. H. (2026). *Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Proyek*. In *Catha : Journal of Creative and Innovative Research* (Vol. 3, Number 1).
- Riesna, D. M. R., Pujiyanto, D. E., Efendi, A. J. I., Nugroho, B. A., & Saputra, D. I. S. (2023). *Identifikasi Platform dan Faktor Sukses dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi*. *Jurnal Teknologi Riset Terapan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.35912/jatra.v1i1.1458>
- Ritonga, R. A., Megayanti, A., & Herawati, H. (2023). *PENERAPAN TOOLS MANAJEMEN PROYEK PADA PT. KRAKATAU IT CILEGON*. In *JIKA* (Vol. 7, Number 2).
- Sahrial, Irwan, & Suranto. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Peningkatan Jalan Rel Kereta Api Medan-Binjai*. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.31289/jitas.v1i1.1209>

- Sidiq, A. P., & Johari, G. J. (2022a). *Analisis Penerapan Earned Value Terhadap Manajemen Waktu dan Biaya pada Proyek Jembatan Cibuni*.
<https://jurnal.itg.ac.id/>
- Sidiq, A. P., & Johari, G. J. (2022b). *Analisis Penerapan Earned Value Terhadap Manajemen Waktu dan Biaya pada Proyek Jembatan Cibuni*.
<https://jurnal.itg.ac.id/>
- Simamora, A. D. C., Sidjabat, R., Ginting, R., & Silitonga, A. (2022). ANALISIS STRUKTUR ATAS DAN STRUKTUR BAWAH JEMBATAN UNDERPASS JALAN NASIONAL STA 11+140 PROYEK JALAN TOL RUAS BINJAI - LANGSA SEKSI I BINJAI - P. BRANDAN. *JURNAL ILMIAH TEKNIK SIPIL*, 11(2), 349. <https://doi.org/10.46930/tekniksipil.v11i2.2975>
- Siva, H. A., & Junita, I. (2025). Evaluasi Kinerja Proyek Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Earned Value Management (EVM) dan Visualisasi Kurva 'S.' *Journal of Integrated System*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.28932/jis.v8i1.11568>
- Soleha, R., & Ismail, A. (2018). *Analisa Efektivitas Waktu dan Biaya Proyek Ditinjau Dari Unsur – Unsur Manajemen Proyek (Studi Kasus Overlay Runway Bandara Internasional Soekarno - Hatta)*.
<http://journals.sttgarut.ac.id>
- Wijoyo, A., Utama, R. R., Mahmud, M., Ubaydillah, F., Rahmawati, S., & Alhabasi, Muh. T. (2023). *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. 2(01).
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Windi, Aguswin, A., & Akromusyuhada, A. (2024). Manajemen Waktu Pada Pekerjaan Arsitektur Proyek Pembangunan Gedung Yayasan Pelita Ilmu Insani. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 75–79.
<https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.801>
- Winoto, M. C., Guwinarto, K., & Limanto, S. (2023). *FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI MENURUT KONTRAKTOR TERHADAP INDIKATOR PERFORMA PROYEK*.
- Yuwono, W., Kaukab, M. E., & Mahfud, Y. (2021). Kajian Metode PERT-CPM dan Pemanfaatannya dalam Manajemen Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(2), 192–214. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1925>