



TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN
SLAB ON PILE DENGAN METODE *PRECAST HALF SLAB*
DAN METODE *CAST IN SITU*
(STUDI KASUS PROYEK TOL SERANG-PANIMBANG SEKSI III
FASE II PAKET II STA 72+500 - STA 72+650)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Program
Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan**

Oleh:

**1. M. Wisnu Saputra
NIM. 232077**

**2. Rohan Januardi
NIM. 232108**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG
2026**