

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A., & Faqih, N. (n.d.). *Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Crashing Pada Proyek Gedung Serbaguna Universitas Diponegoro*. 62–71.
- Bencana, M., Lingkungan, U., Sugiarto, K. A., Maulana, R., Hermawan, A., Studi, P., & Sipil, T. (2024). *ANALISIS PERCEPATAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK*. 210–215.
- Czarnigowska, A. (2011). *No Title*. 3(2), 263–272.
- Dari, P. W., Anjarwati, S., & Suksmono, A. K. (2025). *Analisis Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Metode Precedence Diagram Method (studi kasus : Proyek Pembangunan Mitra 10 Purwokerto) Analysis of Construction Project Scheduling using the Precedence Diagram Method (a case study : Mitra 10 Purwokerto Building Construction Project)*. 6(1).
- Darmawan, D., & Ratnasari, A. (2020). *Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web Pada PT Seatech Infosys*. 09(September), 365–372.
- Dwi, S., & Suryanto, M. (2012). *Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Pada Pembangunan Rumah Tinggal Berdasarkan Koefisien Sni 2008 Dan Hspk 2012 Dengan Kondisi Real Di Lapangan Analysis Of Labor Needs In House Developmen Based Coefficients Sni 2008 And Hspk 2012 With Real Condition In*. 1–7.
- Edaran, S., Jenderal, D., Konstruksi, B., Tatacara, T., Perkiraan, P., Konstruksi, B. P., Pekerjaan, B., Dan, U., & Rakyat, P. (n.d.). *1) Komponen Dasar Konstruksi*.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Offset. https://books.google.co.id/books?id=jHLDEAAAQBAJ&pg=PA111&lr=&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
- Fikri, M. (2025). *Analisis Persepsi Penerapan Manajemen Proyek Terhadap Keberhasilan Suatu Proyek Konstruksi*. 25(April), 185–195.
- Giri, F., Ningrum, A., & Hartono, W. (2017). *Penerapan Metode Crashing Dalam Percepatan Durasi Proyek Dengan Alternatif Penambahan Jam Lembur Dan Shift Kerja (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Grand Keisha , Yogyakarta)*. 583–591.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). *USM*. 6–19.
- Ira, P., & Wiraningsih, P. (2024). *Analisis Reduksi Durasi Proyek Metode Crashing Dengan Penambahan Waktu Kerja (Studi Kasus : SDN Werdi Bhuwana)*. 3(2), 94–108.
- Made, I. D., & Pramana, A. (2020). *Analisis Percepatan Durasi Proyek Dengan*

- Menggunakan Metode Crashing (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Makopolda Lampung). 8(2), 347–356.*
- Maharani, H., Pranowo, D. D., Santoso, C. B., Amin, M. S., & Galuh, M. (2024). *PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON MUTU SEDANG 21 MPA Desain Campuran Beton (Mix Design) Uji Keleccakan (Slump Test). 29(2), 65–72.*
- Nahrul, M., & Habibulloh, F. (2022). *PROJECT PLANNING PEMBANGUNAN APARTEMEN CINERE RESORT. 3, 141–146.*
- Nisrina, S., & Hisjam, M. (2022). *Analisis Pengendalian Jadwal dan Biaya Dengan Metode Nilai Hasil (Earned Value Method) pada Proyek Konstruksi Pump House C2BM5a Studi Kasus : PT Prasadha Pamunah Limbah Industri. 8(1), 71–84.*
- Nugraha, A. D., Paing, J., Waskito, H., Studi, P., Sipil, T., Teknik, F., Wijaya, U., Surabaya, K., Surabaya, K., Timur, J., Kritis, J., Proyek, M., Pembangunan, L., & Program, G. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Cpm Dan Pert (Studi Kasus Proyek Pekerjaan Finishing Lanjutan Pembangunan Gedung Program Studi Desain Interior Tahun 2019 Kampus Its). 11(2), 79–90.*
- Pengukuran, K., Sistem, K., Tol, J., Kerjasama, M., Swasta, P., Indonesia, D. I., Keberhasilan, I., Pembangunan, P., Yang, G., Faktor, D., Sistem, S., Dan, P., Kebakaran, P., Pabrik, P., Pesawat, P., Tingkat, I., & Drainase, L. (2012). *No Title.*
- Rabbani, G. M., & Supriyadi, I. (2022). *Analisis Reduksi Waktu Dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Menggunakan Metode Crashing. 4(2), 52–60.*
- Stefanus, Y., Wijatmiko, I., & Suryo, E. A. (2017). *ANALISIS PERCEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE FAST-TRACK DAN CRASH PROGRAM Analysis Of Acceleration Time Of Project Solving Using Fast-Track And Crash Program Method. 74–81.*
- Stephanie, S., Lengkong, M., Manoppo, F. J., Dundu, A. K. T., Universitas, P., & Ratulangi, S. (2022). *KONSTRUKSI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. 12(1).*
- Suaka, I. P., Sulaksana, P., Sunatha, I. G. N., & Diputera, I. G. A. (2022). *Analisis Perbandingan Waktu Dan Biaya Pelaksanaan Proyek Metode Fast Track Dengan Metode Konvensional (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kelas Sman 9 Denpasar). 2(2).*
- Sugiyono. (2019). *1 2 36. 36–47.*
- Sunatha, I. G. N., Agung, I. G., Istri, A., & Soneta, Y. A. (2021). *Analisis Optimalisasi Waktu Kegiatan Pada Proyek Pembangunan Gedung C Smpn 14 Denpasar Dengan Microsoft Project 2007. 10(2), 34–42.*
- Sutrisno, W. T., Beatrix, M., & Fatmawati, L. E. (2023). *Analisis Percepatan Waktu dan Biaya pada Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Wachid Hasyim*

Kota Surabaya Menggunakan Metode Crashing. 16(1), 123–130.

Waktu, D. A. N., Dinas, D. I., Umum, P., Manado, K., & Willar, D. (2015). *Analisis Faktor Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Gedung Terhadap Mutu, Biaya. 5(2), 401–405.*

Wardana, Z. R., Dita, I. N., Putra, P., Sipil, J. T., Teknik, F., Veteran, U. P. N., & Timur, J. (2023). *Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Fast Track dan Metode Crashing Pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat. 10(2), 491–500.*

