

PENGARUH METODE PELAKSANAAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA TERHADAP KINERJA WAKTU PADA PROYEK SEKOLAH RAKYAT JAWA TENGAH 2

Nama : 1. Akmal Prambudi Arsyad
: 2. Muhammad Khairullah Arivansyah Putra
Nim : 1. 223006
: 2. 223053
Pembimbing : 1. Julmadian Abda, ST, MT
: 2. Mariana Wulandari, ST, MT

ABSTRAK

Keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi dipengaruhi oleh metode pelaksanaan dan produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada kinerja waktu proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pelaksanaan, produktivitas tenaga kerja, kinerja waktu proyek, serta pengaruh metode pelaksanaan dan produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja waktu pada Proyek Sekolah Rakyat Jawa Tengah 2. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data yang diperoleh dari proyek, meliputi metode pelaksanaan, produktivitas tenaga kerja, serta time schedule rencana dan aktual pekerjaan struktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek menerapkan metode pelaksanaan sistem zonasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi rencana dan aktual selama pelaksanaan proyek. Berdasarkan evaluasi kinerja waktu, penyelesaian pekerjaan struktur mengalami keterlambatan sebesar **13,33%** dibandingkan jadwal rencana. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh adanya hari libur, penyesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta perubahan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, metode pelaksanaan dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek sehingga perlu dikelola secara optimal untuk mendukung pencapaian target waktu pelaksanaan proyek.

Kata Kunci : Metode Pelaksanaan Zonasi, Produktivitas Tenaga Kerja, Kinerja Waktu Proyek, Pekerjaan Struktur