TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA, MUTU, DAN WAKTU ANTARA BEKISTING SEMI SISTEM DAN SISTEM PADA PEKERJAAN *MULTI UTILITY TUNNEL* PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SEPAKU TAHAP 2

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan

Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

Oleh:

Andreas Devit Darmawan **Maqfira Syahra Aditira**

NIM. 222008 **NIM. 222038**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
2025