TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE *FAST TRACK* UNTUK MITIGASI KETERLAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KACA BENDUNGAN SUKAMAHI (MYC)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan

Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

Oleh:

1.Larosa Vebi Sitompul
NIM.222035

2. Mukhlisul Amal Prasetya W
NIM.222052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG
2025