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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian kita dapat mengetahui perencanaan metode pelaksanan 

dewatering dengan metode saluran pengelak dan metode pengalihan aliran air ke 

pipa dan sistem pompa. Selain itu kita juga dapat mengetahui efisiensi baik dari 

segi metode, waktu dan biaya. Hasil analisis berdasarkan waktu dan biaya adalah 

sebagai berikut. 

a. Metode  pekerjaan saluran pengelak membutuhkan biaya lebih murah yaitu 

sebesar Rp. 47.880.000,- sedangkan metode pengalihan air ke pipa 

membutuhkan biaya lebih mahal yaitu sebesar Rp. 316.262.000,- 

b. Metode pekerjaan saluran pengelak dan metode pengalihan aliran ke pipa 

sama-sama membutuhkan waktu 7 hari kerja per 200 m pekerjaan. 

Dari analisis berdasarkan waktu dan biaya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode yang efisien digunakan adalah metode saluran pengelak karena biayanya 

relatif lebih murah dalam waktu pengerjaan yang sama. 

5.2 Saran  

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan 

saran yang akan membantu pelaksanaan pekerjaan di masa depan dan bermanfaat 

untuk analisis kajian yang akan dating, yaitu : 

1. Kajian penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

2. Perlunya pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan terhadap 

pekerjaan agar mutu dapat tercapai. 

 

 

 


