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ABSTRAK 

 

Metode pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan yang telah dirancang sesuai 

dengan standar yang telah diuji cobakan dan melibatkan teknologi untuk 

mempercepat proses pembangunan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang 

diharapkan baik dari segi waktu maupun biaya. Pada pembangunan Gedung B 

Proyek RSAU Solo menggunakan pelat lantai SOG. Namun, pada penelitian ini 

akan membandingkan apakah penggunaan pelat konvensional dapat digunakan 

pada pembangunan Gedung B. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan membahas 

terkait metode yang digunakan untuk pekerjaan pelat pada proyek RSAU Solo.  

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu data primer 

dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh dari dokumen proyek terkait. Metode Pengolahan data 

dilakukan dengan cara membandingkan/menganalisa dari data-data yang telah 

didapatkan lalu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa 

pelat lantai konvensional dinilai lebih efisien dibandingkan pelat lantai SOG. Hal 

tersebut dikarenakan berdasarkan hasil perbandingan biaya dan waktu diperoleh 

keduanya memerlukan durasi pekerjaan yang sama, namun pada perbandingan 

biaya pelat lantai konvensional memerlukan biaya yang lebih sedikit.  
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