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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalur Pantura (Jalur Pantai Utara) merupakan jalan utama di bagian utara Pulau 

Jawa yang berstatus sebagai Jalan Nasional dan merupakan salah satu jalur 

strategis untuk kelancaran roda perekonomian. Salah satu ruas jalur pantura yaitu 

Jalan Nasional Semarang – Demak yang menghubungkan Kota Semarang dengan 

Kabupaten Demak. Volume lalu lintas pada jalan ini tergolong tinggi sehingga 

seringkali terjadi kepadatan serta kemacetan lalu lintas yang cukup parah, ditambah 

lagi banyak kendaraan – kendaraan besar yang melintas di jalan tersebut.  

Kepadatan lalu lintas di Jalan Nasional Semarang – Demak menjadi salah satu 

alasan dibangunnya Jalan Tol Semarang – Demak. Proyek tersebut dibangun di 

atas kondisi tanah lunak yang mempunyai kandungan air tinggi, daya dukung tanah 

yang relatif rendah, kuat geser yang rendah dan permeabilitas tanah yang rendah 

sehingga sulit untuk terdrainase. Apabila tanah lunak tersebut dibebani maka dapat 

menyebabkan konsolidasi atau pemampatan tanah yang relatif besar dalam jangka 

waktu yang lama sehingga diperlukan metode perbaikan tanah untuk mempercepat 

proses konsolidasi tanah tersebut. Metode yang digunakan untuk perbaikan tanah 

lunak yaitu metode preloading dikombinasikan dengan PVD (Prefabricated 

Vertical Drain) dan PHD (Prefabricated Horizontal Drain).  

Salah satu area pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Paket 

II yang menggunakan metode Preloading kombinasi PVD dan PHD yaitu STA 

23+800, area tersebut menjadi titik tinjauan pada penelitian ini. Peneliti akan 

melakukan perbandingan besaran penurunan dan waktu tunggu konsolidasi tanah 

menggunakan metode Preloading kombinasi PVD dan PHD antara dokumen 

perencanaan dengan monitoring pelaksanaan di lapangan. Data – data yang akan 

digunakan dalam penelitian yaitu data sondir, data bore-log, data perencanaan 

embankment dan PVD – PHD, data sand cone, serta hasil monitoring instrumen 

geoteknik berupa settlement plate. Peneliti akan memberikan analisa mengenai 

penyebab – penyebab terjadinya perbedaan penurunan dan waktu tunggu 
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konsolidasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta memberikan 

saran dan masukan untuk permasalahan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan 

besaran penurunan dan waktu konsolidasi antara dokumen perencanaan dengan 

pelaksanaan di lapangan pada pekerjaan perbaikan tanah lunak dengan metode 

preloading kombinasi PVD dan PHD. Data-data pembanding yang akan digunakan 

antara lain data sondir, data bore-log, data perencanaan embankment dan PVD – 

PHD, data sand cone, serta hasil monitoring instrumen geoteknik berupa settlement 

plate 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuannya adalah : 

1. Mengetahui perbedaan antara besaran penurunan dan waktu konsolidasi 

rencana dengan pelaksanaan di lapangan pada pekerjaan perbaikan tanah 

lunak dengan metode preloading kombinasi PVD dan PHD. 

2. Mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya perbedaan antara 

perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan perbaikan tanah 

lunak dengan metode preloading kombinasi PVD dan PHD. 

3. Mengetahui dampak yang diakibatkan dari perbedaan yang ada dan 

memberikan saran terhadap permasalahan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek : 

1. Manfaat untuk Peneliti  

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber informasi mengenai 

keefektifan metode perbaikan tanah lunak dengan metode preloading 

menggunakan PVD – PHD. Serta memberikan informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan metode tersebut, sehingga 

dari peneliti dapat memberikan solusi apabila terdapat suatu permasalahan 

dalam metode tersebut. 
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2. Manfaat untuk Tempat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan kepada kontraktor dalam menentukan metode yang tepat 

dalam proses konsolidasi tanah timbunan, dengan meninjau beberapa aspek 

yang dapat dipengaruhi berdasarkan kondisi geoteknik di lokasi pekerjaan. 

3. Manfaat untuk Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi perkuliahan 

mengenai salah satu metode perbaikan tanah lunak yaitu metode preloading 

dengan PVD – PHD. 

4. Manfaat untuk Masyarakat Secara Umum 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar bagi para masyarakat 

agar menambah wawasan/ pengetahuan mengenai salah satu metode 

perbaikan tanah lunak yaitu metode preloading dengan PVD – PHD.


