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ABSTRAK

Sebuah pekerjaan struktur lantai perlu untuk mempertimbangkan metode yang 
akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan agar berlangsung secara optimal. 
Metode half slab menjadi salah satu metode pekerjaan struktur lantai yang 
menawarkan lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. 
Keunggulan tersebut meliputi aspek biaya yang murah, waktu yang cepat, kemudahan, 
serta kualitas yang unggul. Proyek Bangunan Gedung Kementerian Koordinator 4 
lebih banyak menggunakan metode half slab pada pekerjaan struktur lantai 
dibandingkan dengan metode lainnya. Pemilihan metode tersebut diharapkan dapat 
menuai hasil produk layanan yang optimal. Hal ini dikarenakan PT Waskita Karya 
Persero (Tbk) berupaya untuk mengejar target waktu penyelesaian secara cepat serta 
menyiasati kekurangan bahan baku beton.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemilihan metode half 
slab sebagai metode utama dalam pelaksanaan pekerjaan struktur lantai Proyek 
Bangunan Gedung Kementerian Koordinator 4 Ibu Kota Nusantara (IKN) 
dibandingkan dengan metode lainnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan metode half slab pada pekerjaan struktur lantai 
proyek tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan 
data primer yang diperoleh dari Proyek Bangunan Gedung Kementerian Koordinator 
4 oleh PT Waskita Karya Persero (Tbk) serta didukung dengan sumber-sumber 
sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode half slab lebih banyak 
digunakan atas dasar pertimbangan sejumlah keuntungan yang ditawarkan oleh 
metode tersebut, terutama berkaitan dengan target waktu cepat yang dikejar serta 
menyiasati kekurangan bahan baku beton. Pelaksanaan metode half slab meliputi 
tahap persiapan awal dan persiapan di lapangan, fabrikasi half slab, erection half slab, 
serta pengecoran lantai sisi atas (topping).
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ABSTRACT

A floor structure work needs to consider the method that will be used to support 
the implementation to take place optimally. The half slab method is one of the floor 
structure work methods that offers more advantages compared to other methods. These 
advantages include low cost, fast time, convenience, and superior quality. The 
Coordinating Ministry 4 Building Project uses more half slab methods in floor 
structure work compared to other methods. The selection of the method is expected to 
reap the results of optimal service products. This is because PT Waskita Karya Persero 
(Tbk) seeks to pursue the target completion time quickly and get around the shortage 
of concrete raw materials.

The purpose of this research is to find out the reasons for choosing the half slab 
method as the main method in the implementation of the floor structure work of the 
Coordinating Ministry 4 Project in Nusanatara Capital City (IKN) compared to other 
methods. In addition, this research aims to find out how the implementation of the half 
slab method in the project's floor structure work. The research method used is 
descriptive qualitative with primary data obtained from the Coordinating Ministry 4
Building Project by PT Waskita Karya Persero (Tbk) and supported by other secondary 
sources. The results showed that the half slab method was more widely used on the 
basis of consideration of a number of advantages offered by the method, especially 
with regard to the fast time target being pursued and getting around the shortage of 
concrete raw materials. The implementation of the half slab method includes 
preliminary preparation and site preparation, half slab fabrication, half slab erection, 
and overtopping.
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