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ABSTRAK 
 

 

Saat melakukan pekerjaan di lapangan, sumber daya manusia merupakan 

faktor yang menentukan keberhasilan suatu proyek. Untuk menyelesaikan jadwal 

kerja yang sesuai dengan jadwal kerja, produktivitas pekerja di lapangan sangat 

terpengaruh. Produktivitas adalah perbandingan nilai keluaran dengan nilai 

masukan, yaitu perbandingan hasil dan sumber daya yang digunakan. Praktisi 

konstruksi harus menggunakan sumber daya secara efisien untuk memperoleh 

barang atau jasa. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan angka produktivitas, perlu 

dilakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui koefisien tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan plafon di Proyek 

Pembangunan Kampus UIII Tahap – 3 Depok dan membandingkan koefisien 

tenaga kerja dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Metode 

penelitian yang digunakan adalah dengan cara pengamatan langsung untuk 

mengetahui hasil pekerjaan dan mengetahui faktor produktivitas pekerja di 

lapangan. Pengamatan ini digunakan sebagai data primer yang akan dianalisis 

untuk menentukan angka koefisien dan produktivitas pekerja pada pekerjaan 

pemasangan plafon pada Proyek Pembangunan Kampus UIII Tahap 3 Depok pada 

Gedung Fakultas B. Lamanya proses pengamatan di lapangan adalah 5 hari 

dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 hingga Jumat 17 Juni 2022 dengan 

waktu pukul 08.00 – 16.00 WIB serta diberikan jeda waktu istirahat pukul 12.00-

13.00 WIB.  Setelah dilakukan pengamatan dan analisis, didapat hasil koefisien 

tenaga kerja di lapangan sebesar yakni untuk pekerja sebesar 0.019 OH dan untuk 

tukang sebesar 0.019 OH. Angka produktivitas rata-rata tenaga kerja pada pekerja 

sebesar 52,632 m2/hari dan untuk tukang sebesar 52,632 m2/hari. 
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