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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis yang telah diteliti maka terdapat 

perbandingan biaya pada pelaksanaan pekerjaan tetrapod 7, 11, dan 13 ton antara 

metode penambahan jumlah moulding dan penambahan sikament-NN, dimana 

kesimpulan yang diambil yaitu: 

1. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa biaya untuk pekerjaan tetrapod 7 

ton dengan penambahan jumlah moulding adalah Rp19.264.142.700,00 

sedangkan dengan penambahan sikament-NN adalah 

Rp19.100.109.762,00. 

2. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa biaya untuk pekerjaan tetrapod 

11 ton dengan penambahan jumlah moulding adalah Rp5.666.714.000,00 

sedangkan dengan penambahan sikament-NN adalah Rp5.532.416.568,00. 

3. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa biaya untuk pekerjaan tetrapod 

13 ton dengan penambahan jumlah moulding adalah Rp10.535.955.500,00 

sedangkan dengan penambahan sikament-NN adalah 

Rp10.379.509.149,00. 

Selisih harga antara metode penambahan jumlah moulding dan penambahan 

sikament-NN pada pekerjaan tetrapod 7 ton sebesar Rp164.032.937,00 atau 

metode penambahan sikament-NN lebih murah 0,85%, sedangkan pada pekerjaan 

tetrapod 11 ton sebesar Rp134,297,432.00 atau metode penambahan sikament-NN 

lebih murah 2,37 %, dan pada pekerjaan tetrapod 13 ton sebesar 

Rp156,446,350.72 atau metode penambahan sikament-NN lebih murah 1,48%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang peneliti 

dapat sampaikan diantaranya: 

1. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, 

disarankan untuk mencari alternatif metode lainnya yang dapat 

mempercepat waktu pelaksanaan serta dapat menekan biaya yang 

dikeluarkan proyek agar lebih efektif dan efisien 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dalam penentuan pemilihan metode 

percepatan pelaksanaan harus mempertimbangkan lingkup kerja proyek 

yang dijadikan tempat penelitian dikarenakan lingkup kerja yang berbeda 

akan menghasilkan percepatan yamg berbeda pula. 

3. Pada pemilihan metode penelitian yang dilakukan berdasarkan jadwal 

waktu pelaksanaan ,dapat dibandingkan dengan metode yang sesuai 

progres realiasasi pelaksanaan dari segi biaya maupun waktu. 

  


