
vi 

 

ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PADA PEKERJAAN REVETMENT ANTARA 

METODE PASANGAN BATU DENGAN METODE L-GUTTER SUNGAI CARIK 

BARAT 

 

 

Nama / NIM : Latifah Zahro / 191021 

Nama / NIM : Nabila Asya Salsabila / 191026 

Pembimbing : 1. Dr. Ir. Sutarto Edhisono, Dipl. HE, M.T. 

  2. Didit Puji Riyanto, S.T., M.T.  

 

ABSTRAK 

 

Semakin meningkatnya kebutuhan infrastruktur di Indonesia, semakin meningkat pula 

perkembangan dan inovasi – inovasi baru pada metode pelaksanaan konstruksinya. Setiap tata 

cara dan teknik – teknik pelaksanaan pekerjaan akan mempengaruhi biaya dan rencana waktu 

pada setiap pelaksanaannya. Maka dari itu, pada setiap perencanaan metode pelaksanaan 

konstruksi akan lebih baik apabila dapat mempertimbangkan dan mengkaji pemillihan metode 

yang paling efektif dan efisien. Pada penelitian ini dilakukan kajian analisis perbandingan biaya 

dan waktu untuk pembangunan revetment atau perkuatan tebing pada Sungai Carik Barat. 

Metode yang dibandingan adalah metode pekerjaan pasangan batu dengan metode pekerjaan L-

Gutter. Analisis yang dilakukan hanya pada 1 (satu) segmen revetment atau sepanjang 12 meter. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan biaya dan waktu antara adalah 

metode pekerjaan pasangan batu dengan metode pekerjaan L-Gutter. Analisis dilakukan 

menggunakan perhitungan rencana anggaran biaya serta action plan pada pekerjaan proyek, 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan metode L-Gutter diperoleh pengurangan durasi 

11 hari dari 12 hari untuk metode pasangan batu menjadi 1 hari lebih cepat serta total biaya 

pekerjaan pada satu segmen dengan L-Gutter sebesar Rp 53,850,819.51,- sedangkan metode 

pasangan batu membutuhkan biaya sebesar Rp 59,787,071.15,- dengan selisih pada kedua 

metode sebesar Rp 5,936,251.63,-. 
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