BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disusun

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a.

Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile di Kemang
Pratama 2 yang dilaksanakan sudah sesuai. Pekerjaan pondasi
bore pile dimulai dari pekerjaan persiapan. Selanjutnya,
dilakukan pekerjaan pengeboran pertama dan dilanjutkan
pengeboran kedua hingga kedalaman rencana. Apabila
pengeboran telah selesai, maka dilanjutkan dengan pengecekan
kedalaman dan pemasangan atau instalasi besi. Kemudian
dilakukan pemasangan pipa tremi dan dilakukan persiapan
pengecoran dengan pengambilan sampel benda uji dan slump test.
Apabila telah memenuhi, maka dilakukan pengecoran adukan
beton melalui pipa tremi. Terakhir adalah pengangkatan casing,
serta perapihan dan pembersihan lokasi untuk pekerjaan
selanjutnya.

Nilai rata-rata produktivitas pekerjaan pondasi bore pile di
Kemang Pratama 2 pada STA B80 — 81 sebesar 7,43 m/jam dan
STA B77 — 78 sebesar 10,29 m/jam. Nilai produktivitas antara
kedua lokasi berbeda meskipun dengan parameter yang hampir
sama, yaitu peralatan (alat bore pile), pekerja (operator alat), dan
manajemen (metode pekerjaan). Hasil tersebut menunjukkan
bahwa kemungkinan faktor dominan yang mempengaruhi
perbedaan tersebut adalah dikarenakan faktor lingkungan

(kondisi jenis tanah) yang berbeda.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat disusun beberapa saran, yaitu

sebagai berikut:

a.

Diperlukan adanya pengamatan atau observasi lebih lanjut
mengenai waktu siklus pekerjaan di lokasi lain selain Kemang
Pratama 2 karena berbeda lokasi titik pengeboran akan berbeda
pula kondisi lapisan tanah yang berpengaruh pada waktu siklus
pekerjaan berbeda-beda tiap titik, sehingga nilai produktivitas yang
dihasilkan lebih akurat.

Diperlukan adanya pengamatan atau observasi dengan waktu yang
lebih lama atau tidak terbatas 3 (tiga) hari kerja agar data yang
diperoleh lebih lengkap dan hasil analisis yang didapatkan lebih
akurat.

Diperlukan studi lebih lanjut atau pengembangan penelitian terkait
metode pelaksanaan pondasi bore pile dengan mempertimbangkan
faktor-faktor lain diluar batasan masalah yang telah ditentukan

pada penelitian ini.
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