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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada proyek 

Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 2 

pada pekerjaan cut and fill dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dari hasil perhitungan produktivitas alat berat, dengan jam kerja efektif 8 

jam perhari. Untuk alat berat excavator memiliki nilai produktivitas alat 

berat perjamnya 209.44 m3, dalam sehari memiliki nilai 1675.52 m3. Untuk 

alat berat dump truck memiliki nilai produktivitas alat berat perjamnya 

47.73 m3, dalam sehari memiliki nilai 381.84 m3. Untuk alat berat motor 

grader memiliki nilai produktivitas alat berat perjamnya 504.00 m3, dalam 

sehari memiliki nilai 4032 m3. Untuk alat berat vibrator roller memiliki 

nilai produktivitas alat berat perjamnya 239.04 m3, dalam sehari memiliki 

nilai 1912.32 m3.   

2. Jumlah peralatan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaanya 

terdapat perbedaan. Untuk excavator dalam perencanaan 2 unit, 

pelaksanannya 1 unit. Untuk dump truck dalam perencanaan 3 unit, 

pelaksanannya 4 unit. Untuk motor grader dan vibrator roller memiliki 

kesamaan dalam perencanaan 1 unit, pelaksanannya 1 unit. 

3. Pada analisis perencanaan dan pelaksanaan, terdapat perbedaan jumlah hari 

dimana perencanaan 15 hari dan pelaksanaan 6 hari. Dari analisis 

pelaksanaan tersebut, hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan cut 

and fill lebih cepat adalah waktu siklus di perencanaan. Perencanaan 

menggunakan waktu siklus yang lebih lama, sebagai contoh waktu siklus 

excavator perencanaan adalah 30 detik sedangkan waktu siklus excavator 

pelaksanaan adalah 13-18 detik. Hal tersebut sangat berpengaruh pada 

pelaksanaan di lapangan karena waktu siklus bisa dilakukan lebih cepat, 

sehingga mempengaruhi percepatan pekerjaan. 
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4. Dari poin – poin diatas dapat disimpulkan pekerjaan cut and fill pada STA 

3+000 – 4+000 sudah sesuai dengan target perencanaan. Sehingga 

pekerjaan cut and fill dapat dinilai lebih efektif. Alat berat yang bekerja 

dinilai sudah optimal dalam pelaksanannya. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penulisan tugas akhir ini penulis memberikan beberapa saran 

yang perlu diperhatikan: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan sebaiknya kelengkapan suku cadang 

unit dapat selalu disiapkan tanpa menunggu adanya kerusakan dahulu 

sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan dan akan mempengaruhi durasi 

kerja. 

2. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya, pengamat dapat membahas 

keseluruhan pekerjaan cut and fill secara lengkap dan runtut agar pembaca 

dapat memahami secara menyeluruh. 

3. Diharapkan tugas akhir ini dapat dievaluasi kembali dalam rangka 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

 

 

  


