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ABSTRAK 

 

Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi performa 

kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Peningkatan produktivitas berelasi 

terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga perlu 

dilakukan perhitungan produktivitas pada setiap pekerjaan konstruksi, sebagai 

acuan penentuan waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Pada Bangunan Pendahuluan (Inlet) Proyek Pembangunan IPAL KIT Batang, 

menggunakan pondasi bore pile untuk bangunan  rumah dan pondasi square pile 

untuk bangunan kolam inlet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besar nilai dan perbandingan nilai produktivitas pekerjan pondasi bore pile dan 

pondasi square pile. Teknik penelitian menggunakan teknik deskriptif yaitu 

menguraikan dan mengukur kondisi atau peristiwa sebagaimana mestinya, serta 

menampilkan data numerik (frekuensi, rata-rata). Sedangkan metode pengumpulan 

data menggunakan metode observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta 

studi dokumen berupa pengumpulan data sekunder yaitu pile driving record dari 

divisi quality control. Hasil perhitungan rata-rata produktivitas pekerjaan 

didapatkan untuk pekerjaan pondasi bore pile sebesar 8,05 m/jam, sedangkan 

pekerjaan pondasi square pile sebesar 20,39 m/jam, sehingga perbedaan 

produktivitasnya sebesar 12,34 m/jam. Faktor yang mempengaruhi produktivitas 

pekerjaan dari pondasi tersebut yaitu pada kedalaman tertentu alat mini crane bore 

pile sudah mencapai kedalaman maksimal dikarenakan pengeboran terhenti akibat 

batu dan alat pengeboran tidak dapat menembus batu tersebut dikarenakan alat tidak 

mendukung, perbedaan kedalaman pengeboran pondasi bore pile mempengaruhi 

waktu untuk pemasangan tulangan dan waktu pengecoran pondasi bore pile, jenis 

tanah yang berbeda mempengaruhi proses pengeboran dan pemancangan. 
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