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ABSTRAK 

 Pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diterapkan 

Corrugated Steel Plate (CSP) sebagai terobosan baru untuk underpass. CSP STA 

1+225 Interchange Tanjung Pura Proyek Pembangunan Jalan Tol Binjai – 

Pangkalan Brandan Zona IV terletak di bawah mainroad sehingga memerlukan 

tanah timbunan biasa pada bagian atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

merencanakan volume kebutuhan bahan timbunan, kebutuhan alat berat, dan 

schedule penggunaan alat berat. Analisa produktivitas alat yang digunakan 

mengacu pada Permen PU No. 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perkiraan Biaya 

Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR. Dalam pekerjaan CSP dibutuhkan 

perhitungan volume tanah timbunan biasa dan analisa perhitungan kebutuhan alat. 

Alat berat yang digunakan antara lain Dump Truck Mitsubishi dengan kapasitas 10 

ton, Bulldozer Komatsu D85E SS kapasitas 155 HP, Vibratory roller Caterpillar 

CS-533E kapasitas 10,4 Ton, dan water tank Mitsubishi dengan kapasitas 5000 L. 

Masing-masing alat memiliki kapasitas produksi sebesar 7,60 m3/jam untuk dump 

truck, 31,83 m3/jam untuk bulldozer, 162,7 m3/jam untuk vibratory roller, dan 

71,14 m3/jam untuk water tank. Sesuai dengan master schedule diperlukan waktu 

12 hari untuk menyelesaikan pekerjaan timbunan dengan alat 5 unit dump truck, 1 

unit dozer, 1 unit vibratory roller, dan 1 unit water tank.   
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