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ABSTRAK 
 

 

Pembangunan infrastruktur jalan tol berperan penting dalam meningkatkan efisiensi 

distribusi barang dan jasa serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Proyek Jalan Tol 

Padang-Sicincin merupakan bagian dari ruas tol Padang-Pekanbaru yang sedang dalam 

tahap konstruksi. Salah satu pekerjaan dalam proyek ini adalah pembangunan jembatan 

di atas Sungai Batang Anai yang menggunakan struktur PC-I Girder dengan penerapan 

metode erection girder yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perbandingan waktu dan biaya pelaksanaan erection girder menggunakan metode crane 

dengan launcher girder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan waktu 

dan biaya pelaksanaan erection girder antara metode crane dan metode launcher girder. 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain eksperimen. Hasil studi 

menunjukkan bahwa metode crane lebih cepat dengan waktu erection 41 menit atau lebih 

efisien sebesar 68,33% dibandingkan metode launcher. Dari segi biaya metode launcher 

lebih ekonomis dengan biaya yang dikeluarkan 40,61% lebih rendah dibandingkan 

metode crane. Dengan demikian, dalam pelaksanaan erection girder pada proyek ini, 

metode crane terbukti lebih efisien dari segi waktu, sementara metode launcher lebih 

ekonomis dari segi biaya. 
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