
 

iv 

 

STUDI KOMPARASI PEKERJAAN ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN 

METODE LAUNCHER DAN CRANE PADA PROYEK JALAN TOL JOGJA – 

BAWEN SEKSI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
 

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong 

pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu proyek infrastruktur yang 

signifikan adalah Proyek Pembangunan Jalan Tol Jogja Bawen Seksi 1, yang mencakup 

pekerjaan at grade dan struktur elevated. Pekerjaan struktur elevated dalam proyek ini 

menggunakan PCI Girder sebagai profil balok struktur elevated, dengan total panjang 4,434 

km yang terbagi menjadi empat lokasi. Pada tahap erection girder, terdapat dua metode yang 

digunakan, yaitu metode gantry launcher dan crane. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan waktu, produktivitas kerja, dan biaya antara kedua metode tersebut dalam 

pekerjaan erection girder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan 

dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode crane 

membutuhkan waktu 1,06 jam/balok, lebih cepat 32,5% dibandingkan dengan metode gantry 

launcher yang membutuhkan waktu 1,57 jam/balok dalam satu siklus erection girder. Selain 

itu, tingkat produktivitas crane sebesar 6 balok/hari, crane lebih produktif 20% dibandingkan 

dengan gantry launcher dengan tingkat produktivitas sebesar 5 balok/hari. Begitu pula untuk 

analisis harga satuan pekerjaan didapati bahwa pekerjaan erection girder menggunakan 

metode crane memerlukan biaya sebesar Rp 12.836.717,37 per balok, lebih ekonomis 

16,95% dibandingkan menggunakan metode gantry launcher yang memerlukan biaya 

sebesar Rp 15.457.501,96 per balok. 
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