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ABSTRAK 
 
 

Proyek Rumah Susun ASN 2 merupakan proyek percepatan. Pada proyek 

tersebut menggunakan façade precast pada setiap sisi di Tower 6. Namun, realisasi 

yang ada di lapangan menunjukkan bahwa rencana percepatan menggunakan 

material facade precast belum maksimal dalam memenuhi tujuan percepatan. 

Banyaknya kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut contohnya 

mulai dari rencana produksi yang tidak sesuai, handling material menggunakan alat 

berat yang terganggu, kurangnya ketersediaan material, alat atau barang yang 

dibutuhkan, dan produktivitas pelaksanaan pekerjaan pemasangan facade precast. 

Untuk itu, penulis melakukan analisis dan penelitian di lapangan terkait salah satu 

faktor yang telah disebutkan yaitu produktivitas. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode productivity rating untuk mengetahui bagaimana kualitas produktivitas dan 

pengaruhnya dan metode time study untuk mengetahui nilai produktivitas pekerjaan 

pemasangan facade precast. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai LUR (Labor 

Utilization rate) pada pekerjaan pemasangan facade precast untuk tukang sebesar 

49,228%, sedangkan untuk pekerja sebesar 49,568%. Untuk nilai produktivitas yang 

dihasilkan dengan menggunakan metode time study yaitu untuk tukang sebesar 

12,966 m²/orang/hari, sedangkan untuk pekerja sebesar 25,931 m²/orang/hari. Dari 

hasil analisis produktivitas menggunakan metode productivity rating, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kinerja tukang dan pekerja di lapangan tidak termasuk ke 

dalam kategori produktif, karena nilai LUR yang dihasilkan dibawah 50%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa kualitas produktivitas para pekerja kurang efektif dan 

menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan 
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