
 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

IMPLEMENTASI LEAN CONSTRUCTION DENGAN METODE 

LAST PLANNER SYSTEM (LPS) PADA PROYEK 

KONSTRUKSI 

(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rumah Sakit Harapan Kita-

Tokushukai) 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan  

Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung 

 

 

Oleh: 

1. Devi Aufannafi 

NIM. 223018 

2. M. Faisal Abdillah 

NIM. 223039 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III 

TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG 

POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG  

2025 
 


