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ABSTRAK 

 

Produktivitas merupakan rasio antara hasil (output) dan sumber daya yang 

digunakan (input), yang dipengaruhi oleh faktor seperti usia, kondisi lingkungan 

kerja, keterampilan. Penelitian ini bertujuan mengukur produktivitas dan Labor 

Utilization Rate (LUR) tenaga kerja pekerjaan bekisting pelat tribun stadion 

menggunakan metode time study dan productivity rating. Penelitian ini dilakukan 

secara kuantitatif melalui observasi lapangan dan menggunakan pendekatan Batas 

Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB). Penelitian dilakukan di 

Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan Kota Medan, area tribun selatan 

AS S13-S14. Pekerjaan yang diamati meliputi mengukur dan memotong phenolic, 

merakit phenolic ke besi hollow, serta pemasangan bekisting ke area tribun. Hasil 

menunjukkan produktivitas tukang mengukur dan memotong phenolic sebesar 

52,15 m²/OH; merakit phenolic ke besi hollow sebesar 105,68 m²/OH; dan 

pemasangan bekisting ke area tribun sebesar 45,19 m²/OH. Koefisien tukang 

mengukur dan memotong phenolic sebesar 0,0192 OH/m²; merakit phenolic ke besi 

hollow sebesar  0,011 OH/m²; dan pemasangan bekisting ke area tribun sebesar 

0,023 OH/m². Nilai produktivitas pekerja perharinya yaitu mengukur dan 

memotong phenolic sebesar 104,31 m²/OH, dan pemasangan bekisting ke area 

tribun sebesar 45,19 m²/OH. Dan dapat dihitung koefisien pekerja mengukur dan 

memotong phenolic 0,0096 OH/m², dan pemasangan bekisting ke area tribun 0,023 

OH/m².  Nilai LUR tukang mengukur dan memotong phenolic sebesar 61% (pagi) 

dan 52,5% (siang), merakit phenolic ke besi hollow sebesar 49,5% (pagi) dan 65,5% 

(siang), dan pemasangan bekisting ke area tribun sebesar 79% (pagi) dan 83% 

(siang). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan untuk pekerjaan merakit phenolic ke 

besi hollow pada pagi hari dapat dikatakan tidak efektif. 
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