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ABSTRAK 

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi ketepatan 

waktu dan efisiensi biaya. Kajian dilakukan untuk mengetahui tingkat produktivitas 

tenaga kerja pada pekerjaan abutment A1W Main Bridge 23 di Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Paket 4, serta 

membandingkannya dengan standar nilai produktivitas berdasarkan Peraturan 

Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023. Metode kajian dilakukan menggunakan metode 

time study, dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mencatat waktu 

penyelesaian tiap jenis pekerjaan. Pekerjaan yang dikaji meliputi pembesian, 

bekisting, dan pengecoran. Hasil pengukuran menunjukkan produktivitas aktual 

pembesian sebesar 4017.00 kg/hari (35.73 %) dibandingkan acuan 6250.00 kg/ hari 

untuk mandor, Pada pekerjaan bekisting didapatkan nilai produktivitas sebesar 

59.52 m²/hari (40.48%) dibandingkan acuan 100 m²/hari untuk mandor, dan 

pengecoran didapatkan nilai produktivitas sebesar 41.09 m³/hari (34.26%) 

dibandingkan acuan 62.50 m³/hari untuk mandor. Perbedaan tersebut disebabkan 

oleh faktor – faktor seperti ketersediaan material, Keteredian alat, letak material, 

dan cuaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola proyek 

dalam mengoptimalkan kinerja tenaga kerja, meminimalkan keterlambatan, serta 

meningkatkan efisiensi pelaksanaan konstruksi. 
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