

TUGAS AKHIR



ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN TALANG TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN DAN BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI SLINGA KIRI KABUPATEN PURBALINGGA LANJUTAN (MYC)

Oleh :

L. Bagaskara Wisnuatmaja

Ryanta Akbar Rahmantara

1

2

191023

191025

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG
TAHUN 2022**

**ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN TALANG TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN
DAN BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH
IRIGASI SLINGA KIRI KABUPATEN PURBALINGGA
LANJUTAN (MYC)**

TUGAS AKHIR



**Tugas Akhir Ini Dibuat dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Kelulusan Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Bangunan Air
Mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md)**

Oleh :

L. Bagaskara Wisnuatmaja

**1
191023**

Ryanta Akbar Rahmantara

**2
191025**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG
TAHUN 2022**