



TUGAS AKHIR

**Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pondasi *Borepile*
Menggunakan Metode *Fault Tree Analysis*
(Studi Kasus: Proyek Gedung R.D Kandou)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung**

Oleh:

1. Asti Lutfhiah Maheswari

NIM. 223011

2. Rendy Gautama

NIM. 223062

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG**

2025