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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis metode pelaksanaan pekerjaan Soil Cement dan Wooden 

Pile didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1 Stabilisasi tanah pada area longsoran Saluran Sekunder Lengkrang STA 

0+450 yaitu dengan menggunakan metode soil cement pada lereng bagian 

bawah dan metode wooden pile untuk stabilisasi tanah bagian atas lereng. 

2 Metode pekerjaan soil cement terdiri dari pekerjaan galian dan pekerjaan soil 

cement yang meliputi pekerjaan pencampuran soil dan cement, penimbunan 

dengan soil cement, pemadatan dan finishing, sedangkan metode pekerjaan 

wooden pile terdiri dari pekerjaan galian, pemancangan wooden pile, 

pekerjaan timbunan dan pekerjaan pemadatan. 

3 Penulis melakukan perhitungan koefisien alat dan material berdasarkan 

pengamatan langsung di lapangan, yang digunakan untuk perhitungan analisis 

harga satuan pekerjaan. 

4 Pelaksanaan pekerjaan soil cement membutuhkan waktu 5 hari dengan 

perhitungan koefisien pengamatan langsung di lapangan dengan biaya sebesar 

Rp. 39,396,596.29,- 

5 Pelaksanaan pekerjaan wooden pile  membutuhkan waktu 10 hari dengan 

perhitungan koefisien pengamatan langsung di lapangan dengan biaya sebesar 

Rp78,999,652.16.,- 

6 Material yang digunakan pada pekerjaan soil cement yaitu tanah eksisting dan 

semen Portland, sedangkan untuk pekerjaan wooden pile membutuhkan 

wooden dia. 10-12 mm. 

7 Alat yang digunakan dalam pekerjaan soil cement dengan volume pekerjaan 

161,614 m3 yaitu menggunakan 1 buah excavator 0,6 m3, dan 1 buah vibro 

roller. 
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8 Alat yang digunakan dalam pekerjaan wooden pile dengan volume pekerjaan 

galian 283.558 m3 dan volume timbunan 358.963 m3 yaitu menggunakan 1 

buah excavator 0,6 m3, dan 1 buah vibro roller. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan hasil 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menganalisis metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus turut 

serta dalam kegiatan di lapangan, agar mengetahui betul metode yang 

digunakan. 

2. Dalam  pelaksanaan   pekerjaan soil cement dan wooden pile seharusnya 

dilakukan pengujian sebelum dan sesudah  pekerjaan. 


