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ABSTRAK 

Pondasi merupakan struktur dasar yang dibuat di awal dari suatu konstruksi 

sehingga keterlambatan dalam pengerjaanya dapat mempengaruhi pekerjaan 

selanjutnya. Oleh karena itu, penyelesaian pekerjaan pondasi dituntut untuk tepat 

waktu. Namun pada kenyataan di lapangan terdapat hambatan dalam proses 

pekerjaan pondasi, sehingga realisasi pekerjaan pondasi di lapangan tidak sesuai 

dengan target yang ditentukan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh yang menghambat produktivitas pekerjaan 

bored pile, mengetahui faktor pengaruh terbesar produktivitas pekerjaan bored pile, 

serta mengetahui faktor apa yang paling sering terjadi. Dengan metode analisis 

yang digunakan yaitu multiple regression (regresi linier berganda) dan metode 

pemusatan data dan peluang. Yang nantinya hasil dari analisis ini, akan berupa 

persamaan dari tiap faktor yang didapat yang berisikan tentang dampak pengaruh 

dari tiap-tiap faktor. 
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