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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disusun 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile di Kemang 

Pratama 2 yang dilaksanakan sudah sesuai. Pekerjaan pondasi 

bore pile dimulai dari pekerjaan persiapan. Selanjutnya, 

dilakukan pekerjaan pengeboran pertama dan dilanjutkan 

pengeboran kedua hingga kedalaman rencana. Apabila 

pengeboran telah selesai, maka dilanjutkan dengan pengecekan 

kedalaman dan pemasangan atau instalasi besi. Kemudian 

dilakukan pemasangan pipa tremi dan dilakukan persiapan 

pengecoran dengan pengambilan sampel benda uji dan slump test. 

Apabila telah memenuhi, maka dilakukan pengecoran adukan 

beton melalui pipa tremi. Terakhir adalah pengangkatan casing, 

serta perapihan dan pembersihan lokasi untuk pekerjaan 

selanjutnya. 

b. Nilai rata-rata produktivitas pekerjaan pondasi bore pile di 

Kemang Pratama 2 pada STA B80 – 81 sebesar 7,43 m/jam dan 

STA B77 – 78 sebesar 10,29 m/jam. Nilai produktivitas antara 

kedua lokasi berbeda meskipun dengan parameter yang hampir 

sama, yaitu peralatan (alat bore pile), pekerja (operator alat), dan 

manajemen (metode pekerjaan). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kemungkinan faktor dominan yang mempengaruhi 

perbedaan tersebut adalah dikarenakan faktor lingkungan 

(kondisi jenis tanah) yang berbeda. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, dapat disusun beberapa saran, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Diperlukan adanya pengamatan atau observasi lebih lanjut 

mengenai waktu siklus pekerjaan di lokasi lain selain Kemang 

Pratama 2 karena berbeda lokasi titik pengeboran akan berbeda 

pula kondisi lapisan tanah yang berpengaruh pada waktu siklus 

pekerjaan berbeda-beda tiap titik, sehingga nilai produktivitas yang 

dihasilkan lebih akurat. 

b. Diperlukan adanya pengamatan atau observasi dengan waktu yang 

lebih lama atau tidak terbatas 3 (tiga) hari kerja agar data yang 

diperoleh lebih lengkap dan hasil analisis yang didapatkan lebih 

akurat. 

c. Diperlukan studi lebih lanjut atau pengembangan penelitian terkait 

metode pelaksanaan pondasi bore pile dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor lain diluar batasan masalah yang telah ditentukan 

pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 


