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ABSTRAK

Proyek Penataan Kawasan Taman Balekambang merupakan proyek revitalisasi
yang menggabungkan unsur seni dan budaya, taman outdoor, pusat UMKM
sekaligus pameran produk unggulan Kota Surakarta. Pada pelaksanaan proyek ini,
material bata ringan merupakan material yang dalam pemesanannya langsung
didatangkan dengan jumlah besar mengingat harga materialnya murah namun biaya
pengirimannya cukup besar, sehingga dalam memilih supplier/pemasok material
tersebut juga harus diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan yang dapat
menganggu kestabilan progress proyek. Dalam masa observasi, peneliti
menemukan bahwa dalam pemilihan supplier di proyek ini masih dilakukan secara
konvensional, sehingga peneliti ingin merekomendasikan metode lain guna
membantu proses pemilihan supplier lebih tepat. Penelitian ini bertujuan untuk
menilai Kinerja dari kriteria yang telah ditentukan pada masing-masing supplier
pengadaaan material bata ringan, sekaligus menentukan rekomendasi supplier
terbaik berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Proyek
Penataan Kawasan Taman Balekambang Kota Surakarta. Metode pengumpulan
data primer dilakukan dengan wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder
didapat berdasarkan profil perusahaan, data supplier dan beberapa data lainnya.
Data yang telah diperoleh diolah menggunakan perhitungan Analytical Hierarchy
Process (AHP) dan dianalisa guna mendapatkan hasil kriteria terpenting dalam
pemilihan supplier sekaligus rekomendasi supplier terbaik. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan diperoleh hasil kriteria kualitas merupakan kriteria paling
penting dalam pemilihan supplier dengan bobot sebesar 0,2544 dan supplier A
terpilih sebagai supplier yang direkomendasikan pada pengadaan material bata
ringan karena memiliki bobot tertinggi yakni sebesar 0,3685.
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