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ABSTRAK 

 

 

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur. Salah satu daerah yang terkenal di kabupaten ini adalah jalan 

raya Bundaran Aloha yang dikelilingi oleh lalu lintas padat dan persimpangan 

sebidang dengan jalur kereta api. Hal ini membuat pemerintah merencanakan 

pembangunan sebuah flyover yang disebut dengan Flyover Aloha. Berdasarkan 

hasil pengujian tanah (soil investigation) di lokasi Proyek Pembangunan Flyover 

Aloha, diperoleh hasil bahwa wilayah tersebut kandungan tanahnya rata-rata berupa 

clay dan sand, sehingga pada proyek tersebut diperhitungkan menggunakan 

pondasi borepile. Jumlah pondasi borepile yang dibangun pada Proyek 

Pembangunan Flyover Aloha adalah 267 titik. Banyaknya titik ini membuat peneliti 

ingin mengetahui rata-rata nilai produktivitas alat pengeboran borepile dan estimasi 

waktu penyelesaian pekerjaan borepile pada proyek tersebut. Metode penelitian 

berupa penelitian kuantitatif dengan penggunaan aplikasi SPSS untuk melakukan 
uji normalitas dan kecukupan data pada data penelitian. Berdasarkan hasil 

perhitungan, diketahui bahwa rata-rata nilai produktivitas alat pengeboran borepile 

adalah 3,06 m/jam. Hal ini berarti bahwa satu alat pengeboran borepile, drilling rig 

machine, dapat melakukan pengeboran sedalam 3,06 m setiap jam. Estimasi waktu 

penyelesaian pekerjaan borepile di Proyek Pembangunan Flyover Aloha adalah  

178 hari dengan menggunakan satu buah alat pengeboran. 
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