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ABSTRAK 
 

Pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dirancang dan dibangun oleh 

pemerintah adalah jalan bebas hambatan atau jalan tol. Pada setiap pelaksanaan 

konstruksi  agar tercapai sesuai dengan rencana haruslah dilengkapi dengan prinsip 

manajemen 5M yaitu Man, Money, Material, Method, Machine. Dari 5M tersebut, 

Method merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan 

berjalanya pekerjaan. Proyek Pembangunan Jalan Tol Binjai-Pangkalan Brandan 

merupakan salah satu jaringan Tol Trans Sumatera dengan panjang trase 58 km. 

Dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan pihak kontraktor yaitu             

PT. Hutama Karya Infrastruktur tentunya harus memilih metode pelaksanaan, 

metode yang digunakan adalah menggunakan metode kerja perkerasan kaku secara 

mekanis dan manual. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan nilai produktivitas 

pada pelaksanaan pekerjaan perkerasan kaku dan membandingkan antara metode 

penghamparan perkerasan kaku secara mekanis dan manual. Adapun nilai 

produktivitas yang di bandingkan antara lain waktu dan metode kerja dengan 

menggunakan 2 metode yang berbeda. Jenis data yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu data primer dan sekunder dan metode penelitian yang dipakai adalah 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi .  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai produktivitas pada metode 

mekanis lebih besar dibandingkan dengan metode manual, yaitu metode mekanis 

sebesar 52, 383 m3/jam dan metode manual sebesar 19,755 m3/jam. 
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