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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan bored pile 

di Pembangunan Jalan At Grade Kawasan Bank Indonesia Kabupaten 

Karawang antara lain adalah faktor lingkungan, faktor material,  faktor 

alat dan faktor manajemen. 

2. Faktor yang paling berpengaruh besar dalam pekerjaan pengeboran 

bored pile adalah faktor manajemen dengan nilai rata-rata sebesar -

14,83, kemudian diikuti oleh faktor alat sebesar – 10,83, kemudian 

faktor material sebesar -10,17, dan yang terakhir adalah faktor 

lingkungan sebesar -1,59. 

3. Faktor pengaruh terbesar terhadap pekerjaan bored pile adalah faktor 

manajemen, sedangkan faktor pengaruh yang paling sering terjadi 

adalah faktor lingkungan. Jadi faktor pengaruh yang sering terjadi di 

Pembangunan Jalan At Grade Kawasan Bank Indonesia Kabupaten 

Karawang bukan merupakan faktor pengaruh terbesar. 

4. Faktor terpenting dalam analisis produktivitas pekerjaan bored pile 

adalah faktor manajemen dengan nilai p-value sebesar 9.73602 x 10-17. 

5.2 Saran 

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan faktor 

atau variabel lain seperti faktor pekerja, faktor lokasi pekerjaan, faktor 

jam kerja dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal.  

2. Persamaan yang dihasilkan dari tugas akhir ini tidak bersifat mutlak, 

karena setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Persamaan yang dihasilkan hanya berupa prediksi terjadinya minus 

pekerjaan yang diakibatkan oleh faktor–faktor tertentu yang mungkin 
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terjadi. Apabila hasil analisis dari tugas akhir ini akan diterapkan untuk 

penelitian berikutnya, diharapkan disesuaikan dengan kondisi atau 

keadaan dari lokasi penelitian yang ada 

 


