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ABSTRAK 

Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi Rentang terus berlanjut 

hingga sekarang sehingga pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional 

(PSN) berupa Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP). Proyek ini 

memodernisasi dari saluran induk, saluran sekunder dan tersier dan pembuang yang 

mengairi areal layanan seluas lebih dari 87.840 ha yang meliputi 3 Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Penelitian 

dilakukan dengan kajian perencanaan metode pelaksanaan pekerjaan dewatering 

yang efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data menggunakan dokumen proyek dan studi literatur. Selanjutnya 

dilakukan analisis terkait metode pelaksanaan, analisis biaya dan waktu. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, baik dari segi metode, biaya 

maupun waktu, pekerjaan dewatering yang efisien digunakan adalah metode 

saluran pengelak, karena metode saluran pengelak membutuhkan biaya yang relatif 

lebih murah dalam waktu pengerjaan yang sama dibandingkan dengan metode 

pengalihan aliran air ke pipa.  
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