
 

 
 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

EVALUASI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN 

PEKERJAAN PONDASI BORED PILE DAN SPUN PILE PADA 

PROYEK JALAN TOL IKN SEGMEN KARANGJOANG – 

KKT KARIANGAU 

 

 

Sebagai Syarat Kelulusan Program Studi D-III 

Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan 

 

Oleh : 

Niken Permadi 

202028 

Haggata Vedawalad Artan 

202037 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III 

TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN 

POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG 

2023 



 

 
 

EVALUASI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN 

PEKERJAAN PONDASI BORED PILE DAN SPUN PILE PADA 

PROYEK JALAN TOL IKN SEGMEN KARANGJOANG – 

KKT KARIANGAU 

 

TUGAS AKHIR 

                   

 

 

Tugas Akhir Ini Dibuat dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Kelulusan Program Studi Diploma III Teknologi Konstruksi Jalan dan 

Jembatan Mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md) 

 

 

Oleh : 

Niken Permadi 

202028 

Haggata Vedawalad Artan 

202037 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III 

TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN 

POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG 

2023


