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ABSTRAK 
 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemasangan jaringan pipa 

terbagi menjadi dua yaitu metode trenchless (galian tertutup) dan metode open 

trench (galian terbuka). Pipa yang digunakan pada pekerjaan yaitu pipa PVC 

dia 200 mm. Hasil penelitian mengenai analisa efektivitas waktu yang 

dibutuhkan yaitu pada metode open trench untuk menyelesaikan trase 

Mainhole (184  – 184 A) sepanjang 50 m dan kedalaman 3 m adalah 6 hari. 

Sedangkan waktu yang dibutuhkan metode jacking auger untuk menyelesaikan 

trase Mainhole (144  – 145) sepanjang 45 m dan kedalaman 3 m adalah 11 hari. 

Berdasarkan hasil analisis estimasi biaya Pembangunan Pemasangan Jaringan 

Perpipaan air limbah dengan metode open trench diperoleh rencana anggaran 

biaya (RAB) sebesar Rp. 85.165.725, Sedangkan yang diperoleh pekerjaan 

Pemasangan Jaringan Perpipaan air limbah dengan metode jacking dengan 

rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp. 473.391.412,64.     

 

  


