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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini mengkaji produktivitas dan biaya pengeboran bore pile 

menggunakan polimer pada Proyek Pembangunan Kawasan IT Center BRI 

Ragunan Paket 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas pengeboran 

dengan metode auger mencapai rata-rata 0,927 m/menit (55,620 m/jam), sedangkan 

metode drilling memiliki produktivitas lebih rendah, yaitu 0,142 m/menit (8,520 

m/jam). Kombinasi kedua metode untuk pengeboran hingga kedalaman 32 meter 

menghasilkan produktivitas rata-rata 0,168 m/menit (10,08 m/jam). Penggunaan 

polimer terbukti efektif dalam menstabilkan lubang bor, terutama pada tanah 

berpasir, dengan biaya per bore pile sebesar Rp7.994.230,00 dan total biaya untuk 

46 titik mencapai Rp373.347.550,00. Data yang diperoleh juga menunjukkan 

konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan tidak adanya penyimpangan yang 

melebihi batas kontrol. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya yang serupa disarankan untuk pengumpulan data secara 

akurat dan aktual supaya bisa memaksimalkan hasil dari data produktivitas dan 

biaya pengeboran pile. 

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menilai produktivitas pekerjaan 

dari jenis tanah dan kedalaman pile tersebut. 

  


