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ABSTRAK 

Bendungan Jragung dibangun sebagai upaya strategis pemerintah 

untuk mengatasi permasalahan keterbatasan air baku dan pengendalian banjir 

di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui implementasi metode konstruksi timbunan inti pada 

proyek Bendungan Jragung dan mengidentifikasi tantangan yang muncul 

selama pelaksanaannya serta memberikan solusi terkait tantangan yang ada 

selama pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi 

kasus lapangan selama periode Januari – Juli 2025 dengan metode observasi 

langsung, dokumentasi teknis, serta analisis data produktivitas alat berat. 

Penilaian dilakukan dengan pengamatan langsung pelaksanaan aktual, serta 

penghitungan produktivitas tiap alat. Diperoleh nilai faktor alat yang bekerja 

pada timbunan inti sebesar 0,71 hingga 0,83 dilihat dari kondisi alat masing 

– masing. Produktivitas rata-rata timbunan inti sebesar 1.280,35 m³/hari 

dalam satu fleet. Sehingga dibutuhkan optimalisasi sebanyak 2 (dua) fleet 

agar target penyelesaian tercapai. Disarankan agar pengendalian mutu dan 

manajemen peralatan ditingkatkan, serta penanganan material rusak 

dilakukan secara tepat agar kualitas proyek tetap terjaga. 


