
 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU, MUTU, DAN BIAYA 
METODE HALF-SLAB TERHADAP METODE 

KONVENSIONAL PADA BRIDGE 8 PROYEK JALAN TOL 
AKSES PATIMBAN PAKET 1 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Studi 

Diploma III Teknologi Konstruksi Jalan Dan Jembatan 

 

 

 

 

Oleh: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III 
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN 

POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM SEMARANG 
2025

Ilham Candra Setiawan 

222029 

Sitta Ayu Fridayanti 

222066 


