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ABSTRAK

Pekerjaan galian batu lunak dan galian batu pada proyek konstruksi jalan merupakan
salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan dari segi biaya, waktu, dan kualitas.
Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan volume antara hasil perhitungan awal
(MC-0) dengan kondisi aktual di lapangan akibat keterbatasan data geoteknik dan
ketidaktepatan metode perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi
Surat Edaran Nomor: 01/SE/Db/2025 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Volume
Galian Batu Lunak dan Galian Batu pada Proyek Perbaikan Alinyemen Jalan Akses Pelabuhan
Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu). Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui pengumpulan data primer berupa
hasil pengukuran topografi, pengujian boring, SPT, geolistrik, serta uji laboratorium kuat
tekan uniaksial, dan data sekunder berupa dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta gambar
rencana. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara perhitungan
volume MC-0 dan volume aktual lapangan, yang dipengaruhi oleh jumlah dan ketepatan titik
sampel, kondisi geologi setempat, serta metode analisis yang digunakan. Implementasi
pedoman terbaru mampu meningkatkan akurasi perhitungan volume, mengurangi potensi
klaim dan adendum kontrak, serta mendukung efisiensi biaya dan waktu proyek. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan pedoman teknis pada proyek
infrastruktur sejenis sehingga risiko kesalahan estimasi volume dapat diminimalisasi.
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