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PERENCANAAN PELAKSANAAN ERECTION STEEL BOX GIRDER
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MENGGUNAKAN CLAWER CRANE PADA PROYEK KPBU DUPLIKASI 

JEMBATAN CALLENDER HAMILTON TAJUM MARGASANA

ABSTRAK

Salah satu bagian yang berbahaya dalam Proyek KPBU Duplikasi Jembatan 

Tajum Margasana ini yaitu kegagalan proses pekerjaan erection. Tujuaan penelitian 

ini untuk mempersipakan pelaksanaan erection supaya tidak menimbulkan dampak 

negatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pekerjaan 

bangunan atas sebagai populasinya dan mengambil sampel perencanaan 

pelaksanaan erection steel box girder menggunakan crawler crane yang 

menghubungkan pier 1 dan pier 2. Hasil kajian meliputi site plan lokasi stockyard

dan assembly steel box girder berada di sisi barat jembatan. Kemudian untuk 

crawler crane di belakang struktur pier 1 dan pier 2 dengan lifting steel box girder

dari jembatan existing. Total berat steel box girder 1 line 79,20 ton. Menggunakan 

2 unit crawler crane tipe Zoomlion QUY 160, panjang boom 29 m dan radius 12 

m. Lifting gear berupa sling dengan sudut kemiringan 60°, jenis wire rope sling 6 

x 37 IWRC D 1,25 inch dan shackles pengunci round pin ukuran 1,25 inch.

Berdasarkan data SPT pada area pier 1 memiliki daya dukung tanah untuk landasan 

crawler crane tidak aman. Sedangkan area pier 2 aman. Maka untuk meningkatkan 

daya dukung tanah area pier 1 dapat dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan 

timbunan berupa pasir yang dipadatkan (compacated sand) dengan menggunakan 

vibration roller. Tahapan yang harus diperhatikan untuk pekerjaan erection yaitu 

persiapan lokasi, setting alat, assembly steel box girder dan mobilisasi ke titik 

pengangkatan, loading test, pengangkatan, penurunan, dan positioning steel box 

girder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan

pelaksanaan erection steel box girder dengan menggunakan crawler crane.
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